

ZP 341/5/2009  
Bobowa, 2009-04-28

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/5/2009.  
Nazwa zadania: **Zabezpieczenie osuwisk w miejscowości Wilczyska i Brzana na terenie Gminy Bobowa KDO (ID 12/05/032/1). Osuwisko w m. Brzana.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W SIWZ w rozdz. IV podano termin zakończenia robót 30.10.2009r., tymczasem w projekcie umowy -zał. Nr 2 do SIWZ § 2 jako termin zakończenia przedmiotu umowy podano 30.09.2009r. Która data jest prawidłowa?
2. W SIWZ rozdz. V pkt. 3a w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia określono wymóg wykonania z należytą starannością przynajmniej dwóch zamówień porównywalnych co do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia. Tymczasem w rozdz. VI pkt 2b w wykazie wykonanych robót budowlanych Zamawiający podaje konieczność wykazania się przynajmniej jednym zamówieniem. Która ilość jest prawidłowa?
3. Dlaczego w treści umowy, ze względu na nowy zapis art. 144 prawa zamówień publicznych nie przewidziano możliwości zmian terminu wykonania umowy?  
Proponujemy wprowadzenie możliwości zmiany terminu końcowego w przypadku, gdy:
  - niezbędne jest zamówienie uzupełniające by prawidłowo wykonać zamówienie objęte umową, i które ma wpływ na termin realizacji zamówienia,
  - uległy zmianie przepisy ważne dla robót budowlanych lub stawki podatku VAT
  - wystąpiły nadzwyczajne wydarzenia, powódź, strajk a także wydarzenia niezależnie od stron (np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne itd.) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, czy osób reprezentujących strony.
  - wystąpiły nadzwyczajne warunki pogodowe (intensywne opady atmosferyczne) niepozwalające na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  
(zapis szczególnie istotny w warunkach osuwiska i prac prowadzonych w rzece)
  - w razie zmian w dokumentacji dokonanej na wniosek zamawiającego lub wynikłych z błędów lub wad dokumentacji
4. Dlaczego dokumentacja projektowa nie stanowi załącznika do umowy, a ma być przekazana wraz z pozwoleniem na budowę? Proszę przywołać w wykazie załączników do umowy dokumentację projektową i jej elementy.

Ad1.Należy przyjąć termin zakończenia 30.10.2009r.

Ad.2.Należy przyjąć w wykazie wykonanych robót konieczność wykazania się przynajmniej **dwoma zamówieniami** porównywalnymi co do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia.

Ad. 3 Przepis art.144 UZP nie zobowiązuje Zamawiającego do uregulowania w projekcie umowy przewidywanych jej zmian( także w zakresie terminów).Daje tylko taką możliwość. W przedmiotowej sprawie Zamawiający nie zakłada zmian umowy w trakcie jej realizacji z uwagi na zakres przedmiotowy i związany z nim termin realizacji, jednakże Zamawiający w §17 projektu umowy daje możliwość zmiany postanowień umowy .

Ad.4 Zamawiający dodaje wykaz załączników do projektu umowy :

Zał. nr 3 Opis robót

Zał. nr 4 Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr 5 Specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.