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1. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie niniejsze stanowi projekt uzupełniający w zakresie etapowania rozbudowy 
części biologicznej oczyszczalni ścieków „Bobowa”  z lokalizacją w Siedliskach gmina 
Bobowa. 
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robót etapu 1 budowy reaktorów z osadem 
czynnym typu SBR.  
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Dokumentacja została opracowana na bazie: 
- umowy spisanej pomiędzy Gminą Bobowa a pracownią EKOSYSTEM na wykonanie 
projektu uzupełniającego rozbudowy oczyszczalni ścieków „Bobowa” 
- Projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonanego 

przez Ekosystem w roku 2008 
- wizji w terenie  
- podkładów sytuacyjno-wysokościowych 
- uzgodnień z Inwestorem 
 
3. CHARAKTERYSTYKA ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW  
Oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość docelową Qdśr = 1085m3/d 
oraz dla równoważnej liczby mieszkańców RLM = 8780 
Ładunek BZT5

  w ściekach dopływających ŁBZT5  = 526,8kg/d 
 
W I etapie rozbudowy do oczyszczalni dopływać będą ścieki w ilości Qdśr = 720m3/d 
oraz równoważnej liczby mieszkańców RLM = 5760 
Ładunek BZT5

  w ściekach dopływających ŁBZT5  = 345,60kg/d 
  
4. OPIS CIĄGU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W I ETAPIE 
Założeniem etapowania  oczyszczalni ścieków w Bobowej jest podział realizacji oczyszczalni 
w zakresie dostaw bioreaktorów przy utrzymaniu założeń i projektu części mechanicznego 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadu, oraz pozostałych robót budowlano-montażowych.  
Etapowanie dostawy bioreaktorów polegać będzie jedynie na dostawie jednej jednostki z 
wyposażeniem i szafami sterowniczymi w etapie 2 realizacji natomiast nie ograniczy 
realizacji robót fundamentowych i kubaturowych budynku. Tak więc w pierwszym etapie 
zrealizowany zostanie cały zakres robót fundamentowych, murowych i towarzyszących 
(instalacyjnych) zblokowanego budynku techniczno- technologicznego oraz  zamiast trzech 
zabudowane zostaną dwa bioreaktory oznaczone numerami na projekcie jako  „bioreaktor1’ i 
„bioreaktor 3”. Nie zmieni się również zakres robót budowlanych związanych z przeróbka 
osadu. 
Zbiorniki bioreaktorów, 2 jednostki wraz z wyposażeniem technologicznym, szafami 
sterowniczymi i automatyką (w tym okablowanie) dostarczone będą przez dostawcę 
technologii firmę Schwander. 
Wymiary i dane charakterystyczne zbiorników reaktorów: 
średnica   9,0m 
wysokość cylindra  10,5m 
wysokość całkowita  12,0m 
pojemność każdy po   620m3 
Zbiorniki wykonane zostaną jako nie izolowane, stojące na podstawie żelbetowej,  
Materiał zbiorników: stal 1.4301 gładko walcowana, spawy wewnątrz i na zewnątrz 
wyszczotkowane i wytrawione chemicznie. 
 



  

 
Wyszczególnienie i dane charakterystyczne podstawowych projektowanych urządzeń 
ciągu biologicznego oczyszczania ścieków nie ulegną zmianie w stosunku do projektu 
podstawowego - wyszczególnienie: 
 

1. turbiny napowietrzające w każdym reaktorze 1  jednostka,  moc turbiny  18 kW, 
materiał 1.4301, z  wymienialnymi częściami zużywalnymi, 
2. dwie dmuchawy napowietrzające, każda pracująca z jednym reaktorem,  moc 37,0 kW, 
dmuchawy wyposażone w przemienniki częstotliwości 
3. dekanter przegubowy do odprowadzenia ścieków oczyszczonych, 2 kpl. każdy na 
jeden zbiornik, DN200mm wydajności  mak. 300m3/h 
4. sondy z przetwornikami do pomiaru temperatury, 2 kpl, każda przynależy do 1 
reaktora 
5. sondy z przetwornikami do pomiaru tlenu,  2 kpl, każda przynależy do 1 reaktora 
6. sondy z przetwornikami do pomiaru napełnienia w zbiornikach reaktorów, 2 kpl, 
każda przynależy do 1 reaktora 
7. sondy z przetwornikami do pomiaru wartości pH, 2 kpl, każda przynależy do 1 
reaktora 
8. pompy wirnikowe do recyrkulacji ścieków, 2 kpl. każda pracująca z jednym 
reaktorem,  wydajność: 40m3/godz , obroty: 1.500 min-1, 5,5 kW,  . 
9.  sprężarka powietrzna,  1 kpl. tłokowa z bezpośrednio umocowanym silnikiem przy 
pomocy kołnierza, 2,2 kW, wydajność: 390 l/min, ciśnienie zasysania 10 bar, z pojemnikiem 
ciśnieniowym 60l,  
10. sonda z przetwornikiem do pomiaru wartości mętności,  przedział pomiarowy 0 – 
100 mg/l, 1 kpl., montaż na rurociągu odpływowym 
11. szafa termostatyczna z pobierakiem do automatycznego poboru próbek, 1 
komplet,  12 pojemników z PE każdy o pojemności  2l, pobór próbek proporcjonalny do 
czasu, ilości ścieków lub zdarzenia 
Całość orurowania części biologicznej dostarczona będzie ze stali szlachetnej.  Rurociągi 
montowane będą poprzez spawanie. Armatura na połączenia rozłączne- kołnierzowe. 
Szczegóły lokalizacji urządzeń oraz przebiegu instalacji podano w części rysunkowej 
projektu branży technologii. 
 
Założenia do obliczeń technologicznych bioreaktorów: 
Średniodobowa ilość ścieków kierowana do biologicznego oczyszczania:  720m3/d 
Ładunek   BZT5 w ściekach surowych:    345,6kg/d 
Stężenie  BZT5 w ściekach oczyszczonych:    25g/m3 
Wiek osadu:       15 dni 
Obciążenie osadu ładunkiem:     0,10 kg/kgsmd 
 
 


